


maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile
LAVORAZIONI previste

FASE 1 BORGO BARCLAINO

Scarifica pavimentazione, posa di 
nuova pavimentazione
TOTALE mq 1213

FASE 2 CLAINO

Scarifica pavimentazione, posa di 
nuova pavimentazione

TOTALE mq 2240

FASE 3 OSTENO

Scarifica pavimentazione, posa di 
nuova pavimentazione
TOTALE mq 3221

FASE 4 RIGHEGGIA 
Scarifica pavimentazione, posa di 
nuova pavimentazione
TOTALE mq 1970

 nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.


