



COMUNE DI CLAINO CON OSTENO
PROVINCIA DI COMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.delib. 11 Data 10.03.2022	OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER LAVORI DI "BORGHI DI STRAORDINARIA BELLEZZA: INTERVENTO DIFFUSO PER RENDERE ACCESSIBILI ED INCLUSIVI I BORGHI DI CLAINO CON OSTENO MEDIANTE INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE"
N.prot. 955 Data 14/03/2022	

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno DIECI del mese di Marzo alle ore 15,30, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Co L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno 10 del mese di Marzo alle ore 15,30 nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	presente	assente
Giovanni Bernasconi	Sindaco	si in video conferenza collegato a mezzo WhatsApp si	
BARBAZZA Deni	Assessore vice sindaco	si in presenza	
MAURI Mauro	Assessore	si in video conferenza collegato a mezzo WhatsApp	

Partecipa in presenza, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il vice segretario Comunale Dr. ssa Maria Rosaria Genovese (art.97, c. 4.a, del T.U. n.267/2000).

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, in conformità altresì al proprio Decreto Nr.38/2020, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto posta all'odierno ordine del giorno;

VISTO l'art. 73, c.1, del D.L. 17/03/2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo il quale: *"Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente"*;

Visto il decreto del Sindaco nr.38, prot. nr. 3700 del 02-04-2020 con la quale sono stati approvati i criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute della Giunta comunale;

VISTO l'art. 23 del D.lgs. 50/2016 concernente l'articolazione dei livelli di progettazione per gli appalti

RICHIAMATA la D.G.C. nr.7 del 09.03.2021 con al quale veniva approvato il progetto definitivo per "interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico – culturale dei borghi storici" ai fini della partecipazione del progetto a valere sul bando di Regione Lombardia – d.d.u.o.15 Gennaio 2021, nr.248 recante " Approvazione del bando "Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici".

VISTO che il Comune di Claino con Osteno è risultato aggiudicatario del suddetto contributo nella misura di € 890.000,00 a fronte di un costo complessivo di € 1.000.000,00 (i.v.a. compresa) così come disposto dal D.d.u.o. n 14716 del 02.11.2021

RICHIAMATA la D.G.C.nr.63 del 14.12.2021 con la quale si è dato incarico all'ufficio tecnico sede di procedere con le successive fasi della progettazione, individuato il R.UP. nella persona dello stesso progettista e responsabile dell'area tecnica. Geom. Filippo Dell'Oro

ATTESO CHE in data odierna l'Ufficio Tecnico ha trasmesso la progettazione definitiva ed esecutiva avente ad oggetto : "PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER "BORGHI DI STRAORDINARIA BELLEZZA: INTERVENTO DIFFUSO PER RENDERE ACCESSIBILI ED INCLUSIVI I BORGHI DI CLAINO CON OSTENO MEDIANTE INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE" dalla cui relazione illustrativa e tecnica si evidenzia, in sintesi, quanto segue:

- La pavimentazione in asfalto che insiste sulle vie interne e sulle piazze, risulta in moltissimi tratti deteriorata e cedevole a causa sia degli interventi occorsi negli anni per la posa dei sottoservizi che per la vetustà della pavimentazione stessa.
- Lo scopo del progetto è quello di mettere in sicurezza l'attuale pavimentazione attraverso la scarifica della stessa e la posa di una nuova.
- I materiali che l'amministrazione ha scelto di posare sono gli stessi di quelli già stati utilizzati per la realizzazione della pavimentazione all'interno dei Borghi di Claino e di Barclaino con interventi progettuali appaltati negli anni 2016-2019.
- In riscontro alla normativa vigente, nel presente progetto si è valutato di tenere in considerazione ed usare i Criteri Ambientali Minimi di cui all'art. 18 della L. 221/2015 e successivamente dall'art. 34 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del D.lgs. 50/2016 "Codice degli appalti" (modificato dal D.Lgs 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l'applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.
- La stazione appaltante ha la disponibilità delle aree per effettuare gli interventi in progetto.
- In ordine ai prezzi applicati, si rappresenta che il listino ufficiale di riferimento è il più aggiornato Prezziario Regionale delle opere pubbliche che per questo livello di progettazione è l'anno 2021 (volume 1.1).

VISTI i seguenti elaborati di progetto:

- all. 1 - Relazione Tecnica;
- all. 2 – Elenco Prezzi;
- all. 2/a – Analisi dei prezzi
- all. 3 – Computo Metrico Estimativo e quadro Economico;
- all. 4 – Stima Incidenza Manodopera;
- all. 5 – Capitolato Speciale di Appalto;
- all. 6 – Schema di Contratto
- all. 7 – Cronoprogramma dei Lavori;
- all. 8 – Piano della Sicurezza e di Coordinamento;
- all. 9 – Fascicolo sulla Manutenzione delle Opere;
- all. 10 – Layout di cantiere;
- all. 11 – Stratigrafia del piano stradale;
- all. 12 – Rilievo sottoservizi
 - Tav.1: Planimetria Generale dell'intervento presso il Borgo di Osteno scala 1:1.000
 - Tav.2: Planimetria Generale dell'intervento presso il Borgo di Righeggia scala 1:1.000
 - Tav.3: Planimetria Generale dell'intervento presso il Borgo di Barclaino scala 1:1.000

- Tav.4: Planimetria Generale dell'intervento presso il Borgo di Claino scala 1:1.000
- Tav.5: Estratti mappa catastale scala 1:2.000
- Tav.6: Estratti Carta Tecnica Regionale scala 1:5.000

VISTO il quadro economico dell'intervento oggetto della presente qui di seguito illustrato:

	DESTINAZIONE SOMME	IMPORTI €
A. 1	Importo lavori a base d'asta	760.342,64
A. 2	Costo per la sicurezza	20.000,00
Σ A	Importo lavori comprensivo del costo per la sicurezza	780.342,64
B. 1	I.V.A. sui lavori (22%)	171.675,38
B. 2	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D. Lvo n. 50/2016).	14.046,17
B. 3	Spese tecniche per indagini di laboratorio (IVA e oneri inclusi)	5.000,00
B. 4	Contributo ANAC per la stazione appaltante	375,00
B. 5	Contributo S.A.P. Provincia di Como	1.560,69
B. 6	Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera ed eventuali collaudi (IVA ed oneri inclusi)	16.000,00
B. 7	Spese per incarichi professionali relativi ad attività di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.lgs 50/2016	3.300,00
B. 8	Spese per incarico a società esterna per attività di supporto R.U.P. relativa a tutte le fasi di rendicontazione a Regione Lombardia	7.564,00
B. 9	arrotondamento	136,12
Σ B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	219.657,36
Σ A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	1.000.000,00

PRESO ATTO:

- dell'avvenuta verifica circa la conformità della progettazione effettuata ai sensi dell'art. 26 commi da 1 a 4 del D. Lgs 50/2016 dal tecnico preposto Geom. Sergio Galli;
- dell'avvenuta validazione in data 10.03.2022 del progetto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs 50/2016;

ACQUISITI i pareri favorevoli, ex art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. N. 267 del 18/08/2000, circa la regolarità tecnica e la regolarità contabile e di copertura finanziaria;

VISTI:

- Il T.U.E.L. N. 267/2000;
- Visto il Dlgs. N. 50 del 16.04.2016
- Visto il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010;

- Il vigente Statuto Comunale e regolamenti comunali;
- L'articolo 3 della L.7-8-1990, nr.241;

DATO ATTO della conformità dell'azione amministrativa posta in essere con il presente atto alla vigente legislazione per le parti tuttora applicabili

AD UNANIMITA' DI VOTI FAVOREVOLMENTE ESPRESSI NEI MODI E FORME DI LEGGE:

DELIBERA

di richiamare la premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, per l'effetto,

1) di APPROVARE l'allegato Progetto Definitivo Esecutivo con i relativi elaborati riguardanti "BORGHI DI STRAORDINARIA BELLEZZA: INTERVENTO DIFFUSO PER RENDERE ACCESSIBILI ED INCLUSIVI I BORGHI DI CLAINO CON OSTENO MEDIANTE INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE", all'uopo predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, per complessivi € 1.000.000,00 (diconsi euro UNMILIONE/00) come di seguito specificato

	DESTINAZIONE SOMME	IMPORTI €
A. 1	Importo lavori a base d'asta	760.342,64
A. 2	Costo per la sicurezza	20.000,00
Σ A	Importo lavori comprensivo del costo per la sicurezza	780.342,64
B. 1	I.V.A. sui lavori (22%)	171.675,38
B. 2	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D. Lvo n. 50/2016).	14.046,17
B. 3	Spese tecniche per indagini di laboratorio (IVA e oneri inclusi)	5.000,00
B. 4	Contributo ANAC per la stazione appaltante	375,00
B. 5	Contributo S.A.P. Provincia di Como	1.560,69
B. 6	Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera ed eventuali collaudi (IVA ed oneri inclusi)	16.000,00
B. 7	Spese per incarichi professionali relativi ad attività di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.lgs 50/2016	3.300,00
B. 8	Spese per incarico a società esterna per attività di supporto R.U.P. relativa a tutte le fasi di rendicontazione a Regione Lombardia	7.564,00
B. 9	arrotondamento	136,12
Σ B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	219.657,36
Σ A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	1.000.000,00

2) Di dare atto che l'opera è finanziata per l'importo di € 1.000.000,00 compresa IVA al 22% al capitolo 20710105 -art.1- Missione 6- Programma 1 del Bilancio di previsione per l'esercizio pluriennale 2021-2023 di cui € 890.000,00 con contributo con Regionale come disposto dal D.d.u.o. n 14716 del 02.11.2021 ed € 110.000,00 con fondi comunali.

3) Di demandare ai Responsabili di Servizio competenti i conseguenti e successivi adempimenti per dare compiuta esecuzione al presente atto.

4) di dichiarare il presente atto, con successiva unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO

Rag. Giovanni Bernasconi

IL VICESEGRETARIO

Dott.ssa Maria Rosaria Genovese

Pub. n. 51/2022

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna e che la stessa è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Claino con Osteno li,

4 MAR. 2022

IL VICE SEGRETARIO

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 10.03.2022

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.u.D.L. 18/08/2000, N. 267.

essendo trascorsi dieci giorni dalla data di avvenuta pubblicazione

Claino Con Osteno li,

4 MAR. 2022

IL VICE SEGRETARIO



COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

Protocollo 951/2022

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ai sensi dell'art. 31 comma 4 - D.lvo n. 50 del 18 aprile 2016)

“BORGHI DI STRAORDINARIA BELLEZZA: INTERVENTO DIFFUSO PER RENDERE ACCESSIBILI ED INCLUSIVI I BORGHI DI CLAINO CON OSTENO MEDIANTE INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE”

Il sottoscritto geom. Filippo Dell'Oro, in qualità di responsabile unico del procedimento, in riferimento al progetto indicato in oggetto ed in riscontro alla normativa vigente ed in particolare il D.Lgs 50/2016

ATTESTA

- a) l'accessibilità delle aree e interessate dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto,
- c) la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per dare l'esecuzione dei lavori.



Il Responsabile unico del Procedimento
Geom. Filippo Dell'Oro

Claino con Osteno, 10 marzo 2022

Protocollo





COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

Prot. 952/2022

VALIDAZIONE DEL PROGETTO

(ai sensi D.lvo n. 50 del 18 aprile 2016)

“BORGHI DI STRAORDINARIA BELLEZZA: INTERVENTO DIFFUSO PER RENDERE ACCESSIBILI ED INCLUSIVI I BORGHI DI CLAINO CON OSTENO MEDIANTE INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE”

Il sottoscritto geom. Filippo Dell'Oro, in qualità di responsabile unico del procedimento in riferimento al progetto indicato in oggetto ed in riscontro alla normativa vigente con particolare riferimento al D.lvo n. 50/2016

PRESO ATTO

del rapporto conclusivo di verifica, da cui emerge che:

- Tutti i documenti progettuali, per il livello di progettazione definitiva da porre a base di gara d'appalto, risultano verificati con esito positivo in relazione ad ognuno degli aspetti di controllo previsti dall'art. 26 comma 8 del D.lvo 50/2016;
- non sono state esplicitate controdeduzioni da parte del progettista;

ATTESTA

La validità del progetto in parola.



Il Responsabile unico del Procedimento
Geom. Filippo Dell'Oro

Claino con Osteno 10 marzo 2022

VERIFICA DEL PROGETTO
(ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Committente:

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO – servizio tecnico
PROVINCIA DI COMO - VIA A.GIOBBI, N° 4
C.A.P. 22010 – COD. FISC. 84002230138 – Part. Iva 01220980138 – Tel. 0344/65111 – Fax 0344/73926
Mail info@comune.clainoconosteno.co.it – Sito internet www.comune.clainoconosteno.co.it –
PEC comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it -
Commessa: 001/2022 – Comune Claino con Osteno
Responsabile del Procedimento – geom. Filippo Delloro

Oggetto ispezione

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
Borghi di straordinaria bellezza: intervento diffuso per rendere accessibili ed inclusivi i borghi di Claino con Osteno mediante interventi di rifacimento della pavimentazione

Oggetto incarico

Verifica ex art. 26 del D. Lgs. 50_2016 e s.m.i. del progetto definitivo/esecutivo affidato tramite determinazione n. 22_2022 del 03/03/2022 dal RUP geom. Filippo Delloro

Specifici componenti ispezionati

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DEFINITIVA-ESECUTIVA
per progetto di manutenzione straordinaria “Borghi di straordinaria bellezza: intervento diffuso per rendere accessibili ed inclusivi i borghi di Claino con Osteno mediante interventi di rifacimento della pavimentazione” - consegnata in formato digitale in data 10/03/2022

Codice commessa: 001/2022 – Comune Claino con Osteno

RAPPORTO FINALE DI VERIFICA
emissione 03_2022

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO
10 MAR 2022
PROT. N° <u>915</u>
Cat. <u>10</u> Classe <u>9</u> Fasc.

Data 10/03/2022

IL VERIFICATORE

geom. Sergio Galli

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005

1 OGGETTO DELL'INCARICO

Verifica ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. del progetto definitivo/esecutivo - progetto di manutenzione straordinaria "Borghi di straordinaria bellezza: intervento diffuso per rendere accessibili ed inclusivi i borghi di Claino con Osteno mediante interventi di rifacimento della pavimentazione" affidato tramite determinazione n. 22_2022 del 03/03/2022 da parte del RUP geom. Filippo Delloro.

Nello svolgimento delle suddette attività il geom. Sergio Galli si pone quale soggetto indipendente nell'attività di ispezione, non avendo alcun ruolo né attivo né passivo in alcuna delle fasi oggetto dei controlli e non esercita alcun ruolo che possa compromettere i requisiti sopra esposti di indipendenza ed integrità.

Come richiesto dall'art. 26, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si conferma che il geom. Sergio Galli, per il medesimo progetto, attività di progettazione e non svolgerà attività di coordinamento della sicurezza, direzione lavori e collaudo.

2 DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO

L'inquadramento storico e il contesto paesaggistico nel quale si inserisce l'intero comprensorio del Comune di Claino con Osteno con le sue frazioni che costituiscono borghi di Claino – Barclaino – Osteno – Righeggia determina la volontà dell'amministrazione di ripristinare l'attuale pavimentazione stradale presente sia sulla viabilità che conduce al centro storico che sui percorsi all'interno del centro storico delle frazioni suddette.

La pavimentazione in asfalto che insiste sulle vie interne e sulle piazze, risulta in moltissimi tratti deteriorata e cedevole a causa sia degli interventi occorsi negli anni per la posa dei sottoservizi che per la vetustà della pavimentazione stessa.

Riscontrato che si nota la particolarità abitativa propria dei piccoli borghi che sono rimasti immutati dal trascorrere del tempo e mantengono una loro attrattiva.

Lo scopo del presente progetto è quello di mettere in sicurezza l'attuale pavimentazione attraverso la scarifica della stessa e la posa di una nuova.

Visto che lo strumento urbanistico non da prescrizioni sulla selezione della pavimentazione da posare è comunque necessario provvedere all'utilizzo di idonei materiali che forniscano giusto impatto visivo e si inseriscano per caratteristiche nel contesto del paesaggio.

I materiali che l'amministrazione ha scelto di posare sono gli stessi di quelli già stati utilizzati per la realizzazione della pavimentazione all'interno dei Borghi di Claino e di Barclaino con interventi progettuali appaltati negli anni 2016-2019.

Pertanto, al fine di dare continuità agli interventi sopra descritti, si rende necessaria la posa di una nuova pavimentazione in autobloccanti costituiti nello strato superiore da materiale lapideo che visivamente è equivalente alla pavimentazione in porfido con caratteristiche tecniche riportate nell'allegato capitolato speciale d'appalto.

3 GRUPPO DI PROGETTAZIONE

geom. Filippo Delloro – progettista e coordinatore del gruppo di progettazione;
ing. Giuseppe Marra (coordinatore della sicurezza in fase di progettazione);

4 QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

TOTALE A BASE D'ASTA	760 342,64
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	20 000,00
TOTALE PROGETTO	780 342,64
<hr/>	
<i>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</i>	
I i.v.a. 22%	171 675,38
II spese per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'opera (I.V.A. ed oneri inclusi)	16 000,00
III spese per incarichi professionali relativi ad attività di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.lgs 50/2016	3 300,00
III contributo S.A.P. Provincia di Como	1 560,69
IV contributo anac per la stazione appaltante	375,00
V Spese tecniche per indagini di laboratorio su materiali posti in opera	5 000,00
VI Incentivi funzioni tecniche D.L. e R.U.P. (art. 113 D.Lvo n 50/2016)	14 046,17
VI spese per incarico a società esterna per attività di supporto R.U.P. I relativa a tutte le fasi di rendicontazione a Regione Lombardia	7 564,00
VI Arrotondamento	136,12
	<hr/>
<i>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</i>	<i>219 657,36</i>
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	1 000 000,00

5 NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO

D.L. 27.01.2022 n° 4

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

LEGGE 29 luglio 2021, n. 108

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

D.L. 31 dicembre 2020, n. 183

“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea” (Gazzetta Ufficiale, S.G. n. 323 del 31.12.2020) - Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2020

D.L. n. 55 del 14 giugno 2019

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

D.L. 32 del 18 aprile 2019

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

D.M. 7 Marzo 2018, n.49

Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

D.M. 11 Ottobre 2017

Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

D.L.gs. 19 Aprile 2017, n.56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

D.L.gs. 18 Aprile 2016, n.50 Codice dei contratti pubblici D.P.R. 5 Ottobre 2010,

D.P.R. n.207 e s.m.i.

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Si raccomanda al RUP di accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il relativo livello di progettazione, nonché l'acquisizione dell'attestazione del direttore dei lavori in merito all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto, alla realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

6 FINALITÀ DELLE ISPEZIONI

La verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche.

La verifica accerta in particolare:

- a. la completezza della progettazione;
- b. la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c. l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d. i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e. la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f. la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g. la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h. l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i. la manutenibilità delle opere, ove richiesto.

7 CRITERI GENERALI DELLA VERIFICA

Le verifiche, condotte sulla documentazione progettuale in relazione al livello di progettazione oggetto dell'incarico, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

- affidabilità:
 - verifica applicazione norme specifiche e regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
 - verifica coerenza ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
- completezza ed adeguatezza:
 - verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
 - verifica dell'eshaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
 - verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
 - verifica dell'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
- leggibilità, coerenza e ripercorribilità:
 - verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
 - verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
 - verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
- compatibilità:
 - la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
 - la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - a. inserimento ambientale;
 - b. impatto ambientale;
 - c. funzionalità e fruibilità;
 - d. stabilità delle strutture;
 - e. topografia e fotogrammetria;

- f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
- g. igiene, salute e benessere delle persone;
- h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- i. sicurezza antincendio;
- l. inquinamento;
- m. durabilità e manutenibilità;
- n. coerenza dei tempi e dei costi;
- o. sicurezza ed organizzazione del cantiere.

8 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

La verifica è effettuata sui documenti progettuali previsti dalla parte II, titolo II, capo I del DPR 207/2010, relativamente al livello progettuale oggetto dell'incarico.

Con riferimento agli aspetti del controllo di cui la punto precedente si effettuano le seguenti verifiche:

- che i contenuti delle relazioni generali siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;

- per le stratigrafie in progetto:
 - che le ipotesi ed i criteri assunti, del tipo quantitativo, siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
 - che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
 - congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
 - correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
 - che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

- per gli elaborati grafici, che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;

- per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

- che per la documentazione di stima economica:
 - prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzi della stazione appaltante aggiornati ai sensi dell'articolo 133, comma 8, del codice o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
 - siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezziari;
 - prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
 - elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
 - metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
 - misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
 - totali calcolati siano corretti;
 - computo metrico estimativo e schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui all'articolo 37, comma 11, del codice;

- che il piano di sicurezza e di coordinamento sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti

gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto

nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

• che il quadro economico sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 16 del D.P.R. 207/10;

9 SPECIFICITÀ DEL PROGETTO – ASPETTI E DISCIPLINE AFFRONTATE

Di seguito vengono schematizzati gli aspetti generali affrontati nelle attività di verifica. I contenuti e le finalità delle attività di verifica sono state definite considerando il livello progettuale in essere e le relative prescrizioni dettate dalla Normativa vigente.

ASPETTI DISCIPLINE AFFRONTATE

CONGRUITÀ TECNICO - ECONOMICA Valutazioni economiche, contabilità ed in gestione capitolati

EDILE-ARCHITETTURA Componenti e sottosistemi edilizi, architettonico e beni monumentali

AMBIENTE E SICUREZZA Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e ambiente

10 IL VERIFICATORE

Il verificatore soddisfa i seguenti requisiti minimi:

- conoscenza norme tecniche e regole cogenti (di natura tecnica, economica, finanziaria) rispetto alle quali deve essere accertata la conformità;
- conoscenza problematiche di natura tecnico/organizzativa, economica e finanziaria dei processi di progettazione e realizzazione delle opere oggetto di ispezione. Tali conoscenze sono finalizzate alla prevenzione di rischi tecnici, economici e finanziari indotti da errori di interfaccia e/o progettazione e/o costruzione e in ogni caso tese a minimizzare i rischi di varianti della progettazione a base di appalto.

11 METODICA DELLA VERIFICA

L'attività di verifica è stata effettuata su tutta la documentazione progettuale consegnata dal Committente e riepilogata nel successivo Allegato I. Le attività ispettive sono state condotte nel rispetto della Normativa vigente.

12 REGISTRO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

ATTIVITÀ SVOLTA PERIODO LUOGO RAPPORTI

Ricezione incarico per attività di verifica – rif. determinazione n. 22_2022 del 03/03/2022

Ricezione documentazione progettuale 07/03/2022 - -

Emissione Riscontro n.1 di verifica – rif. **Allegato n.1** - Codice rapporto 01_2022 del 08/03/2022

Ricezione aggiornamenti progettuali e relative precisazioni di RUP e Progettisti 09.03.2022

Emissione Riscontro n.2 di verifica – rif. **Allegato n.2** - Codice rapporto 02_2022 del 10/03/2022

Emissione Rapporto Finale di verifica - (rif. presente documento)

10.03.2022 - Codice rapporto 03/2022

Le condizioni ambientali durante le ispezioni non sono ritenute rilevanti e pertanto non vengono specificate

13 CONTRODEDUZIONI AL RAPPORTO DI VERIFICA DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Di seguito vengono riepilogate le controdeduzioni/modalità di recepimento dei rilievi da parte dei Progettisti.

RIF. CONTRODEDUZIONI - CODICE RAPPORTO DI RIFERIMENTO

CHECK MODALITÀ RECEPIMENTO RILIEVI

Vedi **Allegati** al presente

Rapporto Finale di verifica 03_2022

I progettisti forniscono le precisazioni richieste, opportunamente condivise con il RUP, e provvedono all'aggiornamento della documentazione secondo richiesto, nelle modalità condivise con RUP stesso/AC.

Si raccomanda al RUP il monitoraggio degli aspetti riportati nell'Allegato n.3 e indicati con lo stato "P" e "C/O" nelle successive fasi della procedura in collaborazione con la DL incaricata

14 CONFORMAZIONE FINALE DEL PROGETTO

1	ALLEGATO 1 - relazione tecnica	Relazione tecnica	mar-22	10/03/2022
2	TAVOLA 5 - estratti mappa catastali	Estratti di mappa catastale	mar-22	10/03/2022
3	TAVOLA 1 – OSTENO	Planimetria generale dell'intervento presso il borgo di Osteno (Planimetria generale con rilievo e quantificazione delle superfici d'intervento)	mar-22	10/03/2022
4	TAVOLA 2 – RIGHEGGIA	Planimetria generale dell'intervento presso il borgo di Righeggia (Planimetria generale con rilievo e quantificazione delle superfici d'intervento)	mar-22	10/03/2022
5	TAVOLA 3 – BARCLAINO	Planimetria generale dell'intervento presso il borgo di Barclaino (Planimetria generale con rilievo e quantificazione delle superfici d'intervento)	mar-22	10/03/2022
6	TAVOLA 4 – CLAINO	Planimetria generale dell'intervento presso il borgo di Claino (Planimetria generale con rilievo e quantificazione delle superfici d'intervento)	mar-22	10/03/2022
7	TAVOLA 6 – estratto CTR	Estratto carta tecnica regionale	mar-22	10/03/2022
8	ALLEGATO 11 - stratigrafia del piano stradale	Stratigrafia del piano stradale	mar-22	10/03/2022
9	ALLEGATO 12 - mappa dei sottoservizi	Planimetrie, monografie delle principali reti di erogazione servizi pubblici (GAS, DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA, FOGNARIA, ACQUEDOTTO)	mar-22	10/03/2022
10	ALLEGATO 9 – manuale di manutenzione	Fascicolo sulla manutenzione dell'opera – a) manuale d'uso; b) manuale di manutenzione; c) sottoprogramma degli interventi; d) sottoprogramma dei controlli;	mar-22	10/03/2022
11	ALLEGATO 8 – PSC ed allegati	Piani di sicurezza e di coordinamento	mar-22	10/03/2022
12	ALLEGATO 3 - computo metrico estimativo	Computo metrico estimativo e quadro economico	mar-22	10/03/2022
13	ALLEGATO 10 - layout di cantiere	TAVOLA 1s - layout di cantiere borgo di Osteno	mar-22	10/03/2022
		TAVOLA 2s - layout di cantiere borgo di Righeggia	mar-22	10/03/2022
		TAVOLA 3s - layout di cantiere borgo di Barclaino	mar-22	10/03/2022
		TAVOLA 4s - layout di cantiere borgo di Claino	mar-22	10/03/2022

14	ALLEGATO 4 - stima incidenza mano d'opera	Stima incidenza mano d'opera	mar-22	10/03/2022
15	ALLEGATO 7 - cronoprogramma dei lavori	Cronoprogramma dei lavori	mar-22	10/03/2022
16	ALLEGATO 2 - elenco prezzi unitari	Elenco prezzi unitari	mar-22	10/03/2022
17	ALLEGATO 2a - analisi prezzi	Analisi prezzi	mar-22	10/03/2022
18	ALLEGATO 5 – capitolato speciale d'appalto	Capitolato speciale d'appalto	mar-22	10/03/2022
19	ALLEGATO 6 - schema di contratto	Schema di contratto	mar-22	10/03/2022

15 COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE CONFORMAZIONE FINALE DEL PROGETTO

La prima analisi effettuata è stata finalizzata ad accertare la presenza di tutti gli elaborati progettuali previsti dalla normativa per il livello progettuale esaminato. Dalla verifica degli elaborati ricevuti, sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 207/10, Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione II “Progetto Esecutivo”, Artt. 33-43, si evidenzia quanto segue:

PROGETTO ESECUTIVO – riferimento dpr 207/2010

Relazione generale	Artt. 33 c.1a, 34	Presente
Elaborati grafici		
- Elaborati grafici architettonici	Artt. 33 c.1c, 36	Presente
- Elaborati grafici delle strutture	Artt. 33 c.1c, 36	Presente
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	Artt. 33 c.1e, 38	Presente
Piano di sicurezza e di coordinamento	Artt. 33 c.1f, 39 c.1-2	Presente
Quadro di incidenza della manodopera	Artt. 33 c.1f, 39 c.3	Presente
Computo metrico estimativo	Artt. 33 c.1g, 42	Presente
Quadro economico	Artt. 33 c.1g, 42	Presente
Cronoprogramma	Artt. 33 c.1h, 40	Presente
Elenco dei prezzi unitari	Artt. 33 c.1i, 41	Presente
Analisi prezzi	Artt. 33 c.1i, 41	Presente
Schema di contratto	Artt. 33 c.1l, 43 c.1	Presente
Capitolato speciale di appalto	Artt. 33 c.1l, 43 c.3	Presente

La prima analisi effettuata è stata finalizzata ad accertare la presenza di tutti gli elaborati progettuali previsti dalla normativa per il livello progettuale esaminato. Dalla verifica degli elaborati ricevuti, sulla base di quanto previsto dal D.P. R. 207/10, Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione II “Progetto Esecutivo”, Artt. 33-43, si evidenzia quanto segue.

16 CONTENUTI E OSSERVAZIONI SPECIFICHE

L'esito delle attività ispettive e delle osservazioni puntuali per ciascun documento oggetto di ispezione è riepilogato all'interno degli allegati al presente rapporto. *Ai fini dell'esito finale delle verifiche condotte, tenere*

in considerazione il solo ALLEGATO N 2 riportante le osservazioni sulla conformazione finale aggiornata di progetto.

17 TABELLA DEI RILIEVI

L'esito delle attività ispettive e delle osservazioni puntuali per ciascun documento oggetto di ispezione è riepilogato all'interno degli allegati al presente rapporto. **Ai fini dell'esito finale delle verifiche condotte, tenere in considerazione il solo ALLEGATO N 2 riportante le osservazioni sulla conformazione finale aggiornata di progetto.**

SIGLA RILIEVO	IDENTIFICATIVO	DEFINIZIONE CRITICITÀ	CONSEGUENZE NELL'ITER DELLA PRATICA/COMMESSA
NC	non conforme	I requisiti previsti non sono soddisfatti, in tutto o in parte. Il progetto presenta elementi in contrasto con leggi cogenti, norme di riferimento o specifiche tecniche del Committente.	La pratica non può proseguire il suo iter. Il progetto non è adeguato allo stato in cui si trova. La carenza, se non sanata, può pregiudicare in tutto od in parte l'appaltabilità e/o la corretta esecuzione dell'opera.
I	integrazioni richieste	Alcuni tra i requisiti previsti non sono soddisfatti in modo appropriato/adequato. Devono essere fornite adeguate modifiche/integrazioni al progetto.	La pratica non può proseguire il suo iter senza aggiornamenti/integrazioni progettuali. La carenza, se non sanata, può avere risvolti negativi sull'esito finale dell'ispezione.
P	prescrizione	Alcuni tra i requisiti previsti necessitano di opportuna gestione e adeguata regolamentazione prima dell'inizio dei lavori oppure in fase di esecuzione degli stessi, previa condivisione con RUP/AC e in collaborazione con DL, CSE e Collaudatore incaricati	La pratica può proseguire il suo iter, previa adeguata regolamentazione/gestione prima dell'inizio dei lavori oppure in fase di esecuzione degli stessi, in condivisione con RUP/AC e in collaborazione con DL, CSE e Collaudatore incaricati
C/O	osservazione	Alcuni tra i requisiti previsti presentano aspetti marginali che si segnala opportuno recepire prima dell'inizio dei lavori.	La pratica può proseguire il suo iter, anche se l'esito dell'ispezione porta a raccomandare alcune modifiche alla documentazione presentata – il progetto può essere validato anche allo stato in cui si trova, purché prima dell'inizio dei lavori vengano trasmessi alla DL i documenti aggiornati/revisionati secondo quanto indicato.
C	conforme	Tutti i requisiti previsti sono soddisfatti in maniera adeguata e completa.	La pratica può proseguire il suo iter – il progetto può essere validato.

18 PARERE FINALE SUL PROGETTO

IN CONSIDERAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE, TENENDO CONTO DELLE PRECISAZIONI FORNITE DAI PROGETTISTI DURANTE LO SVILUPPO DELL'ITER DI VERIFICA E SULLA BASE DEGLI ELABORATI AGGIORNATI CONSEGNATI NELLE DATE PRECISATE AL PUNTO PRECEDENTE, SI EVINCE CHE IL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO A “Borghi di straordinaria bellezza: intervento diffuso per rendere accessibili ed inclusivi i borghi di Claino con Osteno mediante interventi di rifacimento della pavimentazione”, NELLA VERSIONE ATTUALE, PUO' RITENERSI ADEGUATO IN RAPPORTO ALLA TIPOLOGIA, CATEGORIA, ENTITÀ E IMPORTANZA DELL'INTERVENTO.

SI RACCOMANDA AL RUP, IN COLLABORAZIONE CON LA D.L. INCARICATA, IL MONITORAGGIO DEGLI ASPETTI RIPORTATI ALL'INTERNO DELL'ALLEGATO N 2 AL PRESENTE RAPPORTO E INDICATI CON LO STATO “P” E “C/O” DURANTE LE FASI SUCCESSIVE DELLA PROCEDURA

10.4 CONDIZIONI DI VALIDITÀ DEL GIUDIZIO ESPRESSO

I risultati delle attività ispettive svolte, riportati nel presente documento riguardano esclusivamente i documenti oggetto di verifica relativi all'incarico di verifica. L'organo di verifica non è in alcun modo responsabile in caso di variazioni in ordine alle condizioni di cui sopra (modifica degli elaborati o nuovi regimi normativi).

IL VERIFICATORE – geom. Sergio Galli

IL RUP – geom. Filippo Delloro

¹APPENDICE 1

RISERVATEZZA

- il verificatore garantisce la riservatezza di tutte le informazioni e la tutela dei diritti di proprietà del Committente, sia da parte del personale dipendente, sia da parte degli eventuali collaboratori esterni impiegati nelle attività ispettive.
- Tutte le informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'incarico saranno divulgate ai soli soggetti direttamente coinvolti nelle attività ispettive al fine della corretta esecuzione delle stesse. Nessuna delle informazioni suddette potrà essere divulgata a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente, con esclusione delle informazioni principali e non riservate delle attività svolte che potranno essere utilizzate per fini curricolari.

RIPRODUZIONE DEL RAPPORTO DI VERIFICA

- E' vietata la riproduzione totale o parziale del presente rapporto senza la preventiva autorizzazione dell'organo di verifica e del Committente.

ALLEGATI

- ALLEGATO N.1: riscontro n. 01 di verifica del 08.03.2022
- ALLEGATO N.2: riscontro n. 02 di verifica del 10.03.2022 con osservazioni sulla conformazione finale di progetto e relative precisazioni di RUP e progettisti

ALLEGATO N° 1

VERIFICA DEL PROGETTO
(ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Committente:

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO – servizio tecnico
PROVINCIA DI COMO - VIA A.GIOBBI, N° 4
C.A.P. 22010 – COD. FISC. 84002230138 – Part. Iva 01220980138 – Tel. 0344/65111 – Fax 0344/73926
Mail info@comune.clainoconosteno.co.it – Sito internet www.comune.clainoconosteno.co.it –
PEC comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it -
Commessa: 001/2022 – Comune Claino con Osteno
Responsabile del Procedimento – geom. Filippo Delloro

Oggetto ispezione

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Borghi di straordinaria bellezza: intervento diffuso per rendere accessibili ed inclusivi i borghi di Claino con Osteno mediante interventi di rifacimento della pavimentazione

Oggetto incarico

Verifica ex art. 26 del D. Lgs. 50_2016 e s.m.i. del progetto definitivo/esecutivo affidato tramite determinazione n. 22_2022 del 03/03/2022 dal RUP geom. Filippo Delloro

Specifici componenti ispezionati

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DEFINITIVA-ESECUTIVA

per progetto di manutenzione straordinaria “Borghi di straordinaria bellezza: intervento diffuso per rendere accessibili ed inclusivi i borghi di Claino con Osteno mediante interventi di rifacimento della pavimentazione” - consegnata in formato digitale in data 07/03/2022

Codice commessa: 001/2022 – Comune Claino con Osteno

RISCONTRO 01 – emissione 01_2022

Data 08/03/2022

IL VERIFICATORE

geom. Sergio Galli

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005

n°	Elaborati approvati	Documenti	Descrizione	Descrittori e indicatori per l'ambito							Risultati		Data fine	Stato Att.	Elaborati/SP									
				Data di fine	Dati sorgenti	Seguono	SI	PC	SP	Data fine	RIS	RIS				RIS								
0	Art. 27 - Studi di impatto ambientale e studi di fattibilità ambientale		Studi di impatto ambientale e studi di fattibilità ambientale									10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0				
0	Art. 28 - Rapporti specialistici		Proiezioni economiche									10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0				
1	Art. 34 - Racconti generali dei progetti speciali	ALLEGATO 1 - response tecnica	risposta tecnica									10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0			
															10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0		
															10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	
															10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	
															10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0
2	Art. 35 - Racconti generali dei progetti speciali	FIGURA 1 - FOTO	Racconti generali dei progetti speciali - Foto e foto aerea									10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0			
3	Art. 36 - Racconti generali dei progetti speciali	FIGURA 2 - INFRASTRUTTURE	Racconti generali dei progetti speciali - Infrastrutture									10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0			
4	Art. 37 - Racconti generali dei progetti speciali	FIGURA 3 - BANCHE D'ACQUA	Racconti generali dei progetti speciali - Banche d'acqua									10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0			
5	Art. 38 - Racconti generali dei progetti speciali	FIGURA 4 - CLIMA	Racconti generali dei progetti speciali - Clima									10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0			
6	Art. 39 - Racconti generali dei progetti speciali	FIGURA 5 - MAPPATURA	Mappe di pianificazione									10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0			
7	Art. 40 - Racconti generali dei progetti speciali	FIGURA 6 - SECCHE	Secche di pianificazione									10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0			
8	Art. 41 - Racconti generali dei progetti speciali	ALLEGATO 7 - ANALISI	Analisi di impatto ambientale									10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0			
9	Art. 42 - Racconti generali dei progetti speciali	ALLEGATO 8 - MAPPE	Mappe di pianificazione									10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0			
10	Art. 43 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	ALLEGATO 9 - MANUALE	Manuale di manutenzione									10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0			
11	Art. 44 - Piano di sicurezza e di coordinamento	ALLEGATO 10 - PIANO	Piano di sicurezza e di coordinamento									10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0			
12	Art. 45 - Piano di sicurezza e di coordinamento	ALLEGATO 11 - PIANO	Piano di sicurezza e di coordinamento									10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0			
13	Art. 46 - Piano di sicurezza e di coordinamento	ALLEGATO 12 - PIANO	ALLEGATO 12.1 - PIANO									10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0			
			ALLEGATO 12.2 - PIANO										10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0		
			ALLEGATO 12.3 - PIANO										10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	
14	Art. 47 - Quadro di coerenza territoriale	ALLEGATO 13 - MAPPA	Mappe di pianificazione									10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0			
15	Art. 48 - Organigramma	ALLEGATO 14 - ORGANIGRAMMA	Organigramma del cantiere									10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0			
16	Art. 49 - Elenco dei prezzi unitari	ALLEGATO 15 - ELLENCO PREZZI	Elenco prezzi unitari									10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0			
17	Art. 50 - Elenco dei prezzi unitari	ALLEGATO 16 - ELLENCO PREZZI	Elenco prezzi unitari									10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0	10.1.0			

COMUNE DI LIDO DI OSTIA												
Comune di Lido di Ostia												
Comune di Lido di Ostia												
Pr.	Descrizione attività	Area Funz. (DEFINIZIO)	Descrizione	Data di fine	Data avvio	Stato	CA	FC	SP	SP	RE	RE
Pr.	Descrizione attività	Area Funz. (DEFINIZIO)	Descrizione	Data di fine	Data avvio	Stato	CA	FC	SP	SP	RE	RE
10	At 41: Compiti tecnico edile	ALLEGATO 3: compiti tecnico edile	compiti tecnico edile e qualità economica	Mar 22	01/03/2022							100,00
19a	At 41: Qualità economica		qualità economica									100,00
19	At 41: Carichi speso (capali)	ALLEGATO 3: carichi speso (capali)	Carichi speso (capali)	Mar 22	01/03/2022							100,00
20	At 41: Carichi di costo	ALLEGATO 3: carichi di costo	Carichi di costo	Mar 22	01/03/2022							100,00
OPERAZIONI STRAORDINARIE												
	Completamento opere		Intervento di manutenzione									100,00

GRUPPO BENTON		
per ogni cap	100,00	Amministrazione
per ogni cap	100,00	Comuni
per ogni cap	100,00	Comuni

DOCUMENTAZIONE	
DOCUMENTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE (in corso di esecuzione o in fase di completamento)	
CONFERMAZIONE FINALE ASSOGNATA (PROGETTO) (in corso di esecuzione o in fase di completamento)	
CONTROLLI (in corso di esecuzione o in fase di completamento)	
DOCUMENTI NON PRESENTI (in corso di esecuzione o in fase di completamento)	

INDICAZIONE	DESCRIZIONE	VALORE
NC	non conforme	100,00
I	incomplete	100,00
P	incomplete	100,00
CC	incomplete	100,00
C	completa	100,00

ALLEGATO N° 2

VERIFICA DEL PROGETTO
(ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Committente:

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO – servizio tecnico
PROVINCIA DI COMO - VIA A.GIOBBI, N° 4
C.A.P. 22010 – COD. FISC. 84002230138 – Part. Iva 01220980138 – Tel. 0344/65111 – Fax 0344/73926
Mail info@comune.clainoconosteno.co.it – Sito internet www.comune.clainoconosteno.co.it –
[PEC comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it](mailto:PEC.comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it) -
Commessa: 001/2022 – Comune Claino con Osteno
Responsabile del Procedimento – geom. Filippo Delloro

Oggetto ispezione

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Borghi di straordinaria bellezza: intervento diffuso per rendere accessibili ed inclusivi i borghi di Claino con Osteno mediante interventi di rifacimento della pavimentazione

Oggetto incarico

Verifica ex art. 26 del D. Lgs. 50_2016 e s.m.i. del progetto definitivo/esecutivo affidato tramite determinazione n. 22_2022 del 03/03/2022 dal RUP geom. Filippo Delloro

Specifici componenti ispezionati

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DEFINITIVA-ESECUTIVA

per progetto di manutenzione straordinaria “Borghi di straordinaria bellezza: intervento diffuso per rendere accessibili ed inclusivi i borghi di Claino con Osteno mediante interventi di rifacimento della pavimentazione” - consegnata in formato digitale in data 10/03/2022

Codice commessa: 001/2022 – Comune Claino con Osteno

RISCONTRO 02 – emissione 01_2022

Data 10/03/2022

IL VERIFICATORE

geom. Sergio Galli

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005

COMUNE DELICINO CONCIENNO																
g.	Riferimenti contabili	Descrizione	Descrizione	Data di fine	Data consegna	Superficie	Dimensioni e volumi per l'opera				Stato	Riferimenti	Stato Att.	Prospetto di		
							SA	PC	CVB	Area d.A.						
0	Art. 27. Studi di impatto ambientale e studi di fattibilità ambientale		Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale													
3	Art. 28. Realizzazione opere		Realizzazione opere													
1	Art. 28. Realizzazione opere	ALLEGATO 1. Impianto fotovoltaico	Impianto fotovoltaico													
				Mar-22	05/03/22					10,1,0	Realizzato il progetto di manutenzione straordinaria di sistemazione esterni, non è prevista la messa in servizio di impianti fotovoltaici per un impianto a potenza totale di 10,1 MWp. Gli interventi sono previsti in:	07/03/2021 art. 27	B/C	RUP. Le opere previste e quelle realizzate sono in attesa della delibera del Consiglio Comunale n. 22/2021.		
				Mar-22	05/03/22					10,1,0	Realizzato il progetto di manutenzione straordinaria di sistemazione esterni, non è prevista la messa in servizio di impianti fotovoltaici per un impianto a potenza totale di 10,1 MWp. Gli interventi sono previsti in:	07/03/2021 art. 28	C	RUP. non realizzato		
				Mar-22	05/03/22					10,1,0	La prima parte di questo progetto è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 22/2021 in data 22/03/2021. La seconda parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 23/2021 in data 23/03/2021. La terza parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 24/2021 in data 24/03/2021. La quarta parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 25/2021 in data 25/03/2021. La quinta parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 26/2021 in data 26/03/2021. La sesta parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 27/2021 in data 27/03/2021. La settima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 28/2021 in data 28/03/2021. L'ottava parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 29/2021 in data 29/03/2021. La nona parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 30/2021 in data 30/03/2021. La decima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 31/2021 in data 31/03/2021. La undicesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 32/2021 in data 32/03/2021. La dodicesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 33/2021 in data 33/03/2021. La tredicesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 34/2021 in data 34/03/2021. La quattordicesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 35/2021 in data 35/03/2021. La quindicesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 36/2021 in data 36/03/2021. La sedicesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 37/2021 in data 37/03/2021. La diciassettesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 38/2021 in data 38/03/2021. La diciottesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 39/2021 in data 39/03/2021. La diciannovesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 40/2021 in data 40/03/2021. La ventesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 41/2021 in data 41/03/2021. La ventunesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 42/2021 in data 42/03/2021. La ventiduesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 43/2021 in data 43/03/2021. La ventitreesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 44/2021 in data 44/03/2021. La ventiquattresima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 45/2021 in data 45/03/2021. La venticinquesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 46/2021 in data 46/03/2021. La ventiseiesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 47/2021 in data 47/03/2021. La ventisettesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 48/2021 in data 48/03/2021. La ventitreesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 49/2021 in data 49/03/2021. La ventinovesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 50/2021 in data 50/03/2021. La trentesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 51/2021 in data 51/03/2021. La trentunesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 52/2021 in data 52/03/2021. La trentaduesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 53/2021 in data 53/03/2021. La trentatreesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 54/2021 in data 54/03/2021. La trentaquattresima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 55/2021 in data 55/03/2021. La trentacinquesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 56/2021 in data 56/03/2021. La trentaseiesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 57/2021 in data 57/03/2021. La trentasettesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 58/2021 in data 58/03/2021. La trentottesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 59/2021 in data 59/03/2021. La trentenovesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 60/2021 in data 60/03/2021. La quarantesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 61/2021 in data 61/03/2021. La quarantunesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 62/2021 in data 62/03/2021. La quarantaduesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 63/2021 in data 63/03/2021. La quarantatreesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 64/2021 in data 64/03/2021. La quarantacinquesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 65/2021 in data 65/03/2021. La quarantaseiesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 66/2021 in data 66/03/2021. La quarantatreesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 67/2021 in data 67/03/2021. La quarantasettesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 68/2021 in data 68/03/2021. La quarantottesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 69/2021 in data 69/03/2021. La quarantenovesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 70/2021 in data 70/03/2021. La quarantunesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 71/2021 in data 71/03/2021. La quarantaduesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 72/2021 in data 72/03/2021. La quarantatreesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 73/2021 in data 73/03/2021. La quarantacinquesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 74/2021 in data 74/03/2021. La quarantaseiesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 75/2021 in data 75/03/2021. La quarantatreesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 76/2021 in data 76/03/2021. La quarantacinquesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 77/2021 in data 77/03/2021. La quarantaseiesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 78/2021 in data 78/03/2021. La quarantatreesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 79/2021 in data 79/03/2021. La quarantacinquesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 80/2021 in data 80/03/2021. La quarantaseiesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 81/2021 in data 81/03/2021. La quarantatreesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 82/2021 in data 82/03/2021. La quarantacinquesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 83/2021 in data 83/03/2021. La quarantaseiesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 84/2021 in data 84/03/2021. La quarantatreesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 85/2021 in data 85/03/2021. La quarantacinquesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 86/2021 in data 86/03/2021. La quarantaseiesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 87/2021 in data 87/03/2021. La quarantatreesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 88/2021 in data 88/03/2021. La quarantacinquesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 89/2021 in data 89/03/2021. La quarantaseiesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 90/2021 in data 90/03/2021. La quarantatreesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 91/2021 in data 91/03/2021. La quarantacinquesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 92/2021 in data 92/03/2021. La quarantaseiesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 93/2021 in data 93/03/2021. La quarantatreesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 94/2021 in data 94/03/2021. La quarantacinquesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 95/2021 in data 95/03/2021. La quarantaseiesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 96/2021 in data 96/03/2021. La quarantatreesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 97/2021 in data 97/03/2021. La quarantacinquesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 98/2021 in data 98/03/2021. La quarantaseiesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 99/2021 in data 99/03/2021. La quarantatreesima parte è stata approvata dal Consiglio Comunale n. 100/2021 in data 100/03/2021.					

VERIFICA DEL PROGETTO
(ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Committente:

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO – servizio tecnico
PROVINCIA DI COMO - VIA A.GIOBBI, N° 4
C.A.P. 22010 – COD. FISC. 84002230138 – Part. Iva 01220980138 – Tel. 0344/65111 – Fax 0344/73926
Mail info@comune.clainoconosteno.co.it – Sito internet www.comune.clainoconosteno.co.it –
PEC comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it -
Commessa: 001/2022 – Comune Claino con Osteno
Responsabile del Procedimento – geom. Filippo Delloro

Oggetto ispezione

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Borghi di straordinaria bellezza: intervento diffuso per rendere accessibili ed inclusivi i borghi di Claino con Osteno mediante interventi di rifacimento della pavimentazione

Oggetto incarico

Verifica ex art. 26 del D. Lgs. 50_2016 e s.m.i. del progetto definitivo/esecutivo affidato tramite determinazione n. 22_2022 del 03/03/2022 dal RUP geom. Filippo Delloro

Specifici componenti ispezionati

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DEFINITIVA-ESECUTIVA

per progetto di manutenzione straordinaria “Borghi di straordinaria bellezza: intervento diffuso per rendere accessibili ed inclusivi i borghi di Claino con Osteno mediante interventi di rifacimento della pavimentazione” - consegnata in formato digitale in data 10/03/2022

Codice commessa: 001/2022 – Comune Claino con Osteno

RISCONTRO 02 – emissione 01_2022

Data 10/03/2022

IL VERIFICATORE

geom. Sergio Galli

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005

COMUNE DI LIANO CON OSSOLA													
Documenti										Norme			
Id	Descrizione	Allegato	Descrizione	Data di Inizio	Data di Fine	Tipologia	SA	IC	OPF	Altre SA	SE	Tipologia	Altre Norme
18	Atto di Compiti relativi all'attività	ALLEGATO 3	Compiti relativi all'attività e qualità economica	19/10/2010								18.1.5	Conferma della funzione "Atto di nomina e revoca del sindaco e dei consiglieri comunali. Con riferimento alla procedura di cui all'art. 10 del D.Lgs. 267/2000, il presente atto è stato emanato in data 19/10/2010. Il presente atto è stato emanato in data 19/10/2010. Il presente atto è stato emanato in data 19/10/2010.
19	Atto di Qualità economica		Qualità economica									18.1.5	Conferma della funzione "Atto di nomina e revoca del sindaco e dei consiglieri comunali. Con riferimento alla procedura di cui all'art. 10 del D.Lgs. 267/2000, il presente atto è stato emanato in data 19/10/2010. Il presente atto è stato emanato in data 19/10/2010. Il presente atto è stato emanato in data 19/10/2010.
15	Atto di Caratteristiche generali	ALLEGATO 5	Caratteristiche generali	19/10/2010								18.1.5	Conferma della funzione "Atto di nomina e revoca del sindaco e dei consiglieri comunali. Con riferimento alla procedura di cui all'art. 10 del D.Lgs. 267/2000, il presente atto è stato emanato in data 19/10/2010. Il presente atto è stato emanato in data 19/10/2010. Il presente atto è stato emanato in data 19/10/2010.
20	Atto di Caratteristiche generali	ALLEGATO 6	Caratteristiche generali	19/10/2010								18.1.5	Conferma della funzione "Atto di nomina e revoca del sindaco e dei consiglieri comunali. Con riferimento alla procedura di cui all'art. 10 del D.Lgs. 267/2000, il presente atto è stato emanato in data 19/10/2010. Il presente atto è stato emanato in data 19/10/2010. Il presente atto è stato emanato in data 19/10/2010.
DETERMINAZIONI GENERALI													
	Decisione generale		Decisione generale									18.1.5	Conferma della funzione "Atto di nomina e revoca del sindaco e dei consiglieri comunali. Con riferimento alla procedura di cui all'art. 10 del D.Lgs. 267/2000, il presente atto è stato emanato in data 19/10/2010. Il presente atto è stato emanato in data 19/10/2010. Il presente atto è stato emanato in data 19/10/2010.

GRUPPO DI VERIFICA		
gruppo di verifica	18.1.5	Amministrativa
gruppo di verifica	18.1.5	Contabile
gruppo di verifica	18.1.5	Giuridica

LEGGENDA	
DOCUMENTI DEPOSITATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	
DOCUMENTI DEPOSITATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	
DOCUMENTI DEPOSITATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	
DOCUMENTI DEPOSITATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	
DOCUMENTI DEPOSITATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	

SEZIONE	DESCRIZIONE	STATO
1	Atto di nomina e revoca del sindaco e dei consiglieri comunali	Adottato
2	Atto di nomina e revoca del sindaco e dei consiglieri comunali	Adottato
3	Atto di nomina e revoca del sindaco e dei consiglieri comunali	Adottato
4	Atto di nomina e revoca del sindaco e dei consiglieri comunali	Adottato
5	Atto di nomina e revoca del sindaco e dei consiglieri comunali	Adottato



VERIFICA DEL PROGETTO
(ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Committente:

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO – servizio tecnico
PROVINCIA DI COMO - VIA A.GIOBBI, N° 4
C.A.P. 22010 – COD. FISC. 84002230138 – Part. Iva 01220980138 – Tel. 0344/65111 – Fax 0344/73926
Mail info@comune.clainoconosteno.co.it – Sito internet www.comune.clainoconosteno.co.it –
PEC comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it -
Commessa: 001/2022 – Comune Claino con Osteno
Responsabile del Procedimento – geom. Filippo Delloro

Oggetto ispezione

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Borghi di straordinaria bellezza: intervento diffuso per rendere accessibili ed inclusivi i borghi di Claino con Osteno mediante interventi di rifacimento della pavimentazione

Oggetto incarico

Verifica ex art. 26 del D. Lgs. 50_2016 e s.m.i. del progetto definitivo/esecutivo affidato tramite determinazione n. 22_2022 del 03/03/2022 dal RUP geom. Filippo Delloro

Specifici componenti ispezionati

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DEFINITIVA-ESECUTIVA

per progetto di manutenzione straordinaria “Borghi di straordinaria bellezza: intervento diffuso per rendere accessibili ed inclusivi i borghi di Claino con Osteno mediante interventi di rifacimento della pavimentazione” - consegnata in formato digitale in data 07/03/2022

Codice commessa: 001/2022 – Comune Claino con Osteno

RISCONTRO 01 – emissione 01_2022

Data 08/03/2022

IL VERIFICATORE

geom. Sergio Galli

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005

COMUNE DI CLIVIO (CO) - ANNO 2022																														
Elenco dei lavori di cui al Bilancio Pluriennale																														
N°	Descrizione lavori	Stato (Art. 207/207bis)	Descrizione	Data di inizio	Data di fine	Importo	C.A.	F.C.	S.P.F.	Art. 207/2	R.E. Economico	N°	Stato lavori		Data di fine lavori	Costi altri	Finanziamento													
													Avanzamento	Importo																
0	01 21 Studi di ingegneria ed architettura		Studio di ingegneria ed architettura										10,1,0	Non è stata trascorsa del tutto la durata prevista. L'incarico è stato prorogato per un periodo di tempo superiore a quello previsto. L'incarico è stato prorogato per un periodo di tempo superiore a quello previsto. L'incarico è stato prorogato per un periodo di tempo superiore a quello previsto.	01/01/2022	01/01/2022	B,C													
0	01 22 Progetti grafici		Progetti grafici										10,1,0	Non è stata trascorsa del tutto la durata prevista. L'incarico è stato prorogato per un periodo di tempo superiore a quello previsto. L'incarico è stato prorogato per un periodo di tempo superiore a quello previsto.	01/01/2022	01/01/2022	C													
1	01 24 Realizzazione di opere di manutenzione ordinaria	ALLEGATO 1 - MANUTENZIONE	MANUTENZIONE										10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0											
													10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0		
													10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	
													10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0
													10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0
3	01 26 Lavori di manutenzione ordinaria	AVVISO 1/2022	Lavori di manutenzione ordinaria										10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0												
3	01 26 Lavori di manutenzione ordinaria	AVVISO 2/2022	Lavori di manutenzione ordinaria											10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0												
4	01 26 Lavori di manutenzione ordinaria	AVVISO 3/2022	Lavori di manutenzione ordinaria											10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0												
5	01 26 Lavori di manutenzione ordinaria	AVVISO 4/2022	Lavori di manutenzione ordinaria											10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0												
6	01 26 Lavori di manutenzione ordinaria	AVVISO 5/2022	Lavori di manutenzione ordinaria											10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0												
7	01 26 Lavori di manutenzione ordinaria	AVVISO 6/2022	Lavori di manutenzione ordinaria											10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0												
8	01 26 Lavori di manutenzione ordinaria	AVVISO 7/2022	Lavori di manutenzione ordinaria											10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0												
9	01 26 Lavori di manutenzione ordinaria	AVVISO 8/2022	Lavori di manutenzione ordinaria											10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0												
10	01 26 Lavori di manutenzione ordinaria	AVVISO 9/2022	Lavori di manutenzione ordinaria											10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0												
11	01 26 Lavori di manutenzione ordinaria	AVVISO 10/2022	Lavori di manutenzione ordinaria											10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0												
12	01 26 Lavori di manutenzione ordinaria	AVVISO 11/2022	Lavori di manutenzione ordinaria											10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0												
13	01 26 Lavori di manutenzione ordinaria	AVVISO 12/2022	Lavori di manutenzione ordinaria											10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0												
14	01 26 Lavori di manutenzione ordinaria	AVVISO 13/2022	Lavori di manutenzione ordinaria											10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0												
15	01 26 Lavori di manutenzione ordinaria	AVVISO 14/2022	Lavori di manutenzione ordinaria											10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0												
16	01 26 Lavori di manutenzione ordinaria	AVVISO 15/2022	Lavori di manutenzione ordinaria											10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0												
17	01 26 Lavori di manutenzione ordinaria	AVVISO 16/2022	Lavori di manutenzione ordinaria											10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0	10,1,0												

COMUNE (INCLUSO CONSORTIO)																
P ⁿ	Riferimento annuale	Base Fin. DETERMINA	Descrizione	Data e fine	Data proposta	Spese	SI	IC	CIP	Ricev. I.C.	Comments	Iniz	Riferimenti	Data doc	Aut. doc	
																Spese
10	At 41 - Carichi amministrativi	ALLEGATO 3 - carichi amministrativi	carichi amministrativi e carichi economici	mar 20	01/01/2021							10.0.0	Carichi amministrativi e carichi economici a carico del Comune di Sesto San Giovanni. Con il presente documento si approvano gli allegati al bilancio preventivo del Comune di Sesto San Giovanni per l'anno 2021, con le seguenti modificazioni: l'articolo 10.0.0 del bilancio preventivo è modificato e integrato come segue: 10.0.0 - Carichi amministrativi e carichi economici a carico del Comune di Sesto San Giovanni.	01/01/2021 01/01/2021	10	
10	At 41 - Carichi economici	ALLEGATO 3 - carichi amministrativi	carichi economici	mar 20	01/01/2021							10.0.0	Carichi economici a carico del Comune di Sesto San Giovanni.	01/01/2021 01/01/2021	10	
10	At 41 - Carichi generali (spese)	ALLEGATO 3 - carichi amministrativi	Carichi generali (spese)	mar 20	01/01/2021							10.0.0	Carichi generali (spese) a carico del Comune di Sesto San Giovanni.	01/01/2021 01/01/2021	10	
20	At 41 - Carichi generali (redditi)	ALLEGATO 3 - carichi amministrativi	Carichi generali (redditi)	mar 20	01/01/2021							10.0.0	Carichi generali (redditi) a carico del Comune di Sesto San Giovanni.	01/01/2021 01/01/2021	20	

BILANCIO PREVENTIVO		
per il Comune di Sesto San Giovanni	10.0.0	Amministrativa
per il Comune di Sesto San Giovanni	10.0.0	Operativa
per il Comune di Sesto San Giovanni	10.0.0	Finanziaria

LAVORAZI DA SVOLGERE	
DOCUMENTI CARICATI DA REALIZZARE (REVISIONE IN PREVISIONE)	
DOCUMENTI CARICATI DA REALIZZARE (REVISIONE)	
CONFERMAZIONE FINALE ACCORDATA O PROGETTO	
ATTIVITÀ DA SVOLGERE IN COLLABORAZIONE	
ATTIVITÀ DA SVOLGERE IN COLLABORAZIONE (PROGETTI)	
ATTIVITÀ DA SVOLGERE IN COLLABORAZIONE (PROGETTI)	

NO. C.	DESCRIZIONE	VALORI	COMMENTS
10.0.0	Carichi amministrativi e carichi economici	10.0.0	
10.0.0	Carichi economici	10.0.0	
10.0.0	Carichi generali (spese)	10.0.0	
10.0.0	Carichi generali (redditi)	10.0.0	

